

জীবনের জন্য বিজ্ঞান
শেখ হাসিনার দর্শন, সব মানুষের উন্নয়ন



বায়োমেডিক্যাল এন্ড টেক্সকোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই)
বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)
BANGLADESH COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH (BCSIR)
ANNUAL PROCUREMENT PLAN
Financial Year 2021-2022

Package No	Description of Procurement Package-Goods Procurements	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk	Time code for Process	Not used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time of completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GD 01	Supply of Computer Accessories Code: 3255101	LS	LS	RFQ	Director	GOB	1.00	Planned Dates		27.09.2021	04.10.2021		14.10.21	23.10.21	23.10.21	26	30/Oct/21	
								Planned Days				10	7	9	26	33		
								Actual Dates										
GD 02	Supply of Stationery Code: 3256102	LS	LS	RFQ	Director	GOB	1.00	Planned Dates		30.09.2021	07.10.2021		14.10.21	23.10.21	23.10.21	23	30/Oct/21	
								Planned Days				7	7	9	23	30		
								Actual Dates										
GD 03	Supply of Chemicals Code: 3256102	LS	LS	RFQ	Director	GOB	4.00	Planned Dates		03.10.2021	11.10.2021		18.10.2021	28.10.21	28.10.21	25	7/Nov/21	
								Planned Days				8	7	10	25	34		
								Actual Dates										
GD 04	Supply of Chemicals Code: 3256102	LS	LS	OTM (NCT)	HOPE	GOB	6.50	Planned Dates		04.10.2021	31.10.21	24.11.21	01.12.21	08.12.2021	18.12.21	75	18-Mar-22	
								Planned Days				27	24	7	7	10	75	165
								Actual Dates										
GD 05	Supply of Rawmaterials & Spare Code: 3256105	LS	LS	RFQ	Director	GOB	5.50	Planned Dates		05.10.2021	15.10.2021		22.10.2021	29.10.2021	29.10.2021	24	12/Nov/21	
								Planned Days				10	7	7	24	38		
								Actual Dates										
GD 06	Supply of Others Machinery & Equipment Code: 3258105	LS	LS	RFQ	Director	GOB	4.00	Planned Dates		10.10.2021	20.10.2021		27.10.2021	03.11.2021	03.11.2021	24	17/Nov/21	
								Planned Days				10	7	7	24	38		
								Actual Dates										
GD 07	R&D Project Code: 3257105	LS	LS	OTM (NCT)	HOPE	GOB	14.00	Planned Dates		17.10.2021	14.11.21	05.12.21	12.12.21	19.12.21	29.12.21	73	29-Mar-21	
								Planned Days				28	21	7	7	10	73	163
								Actual Dates										
GD 08	R&D Project Code: 3257105	LS	LS	RFQ	Director	GOB	5.00	Planned Dates		20.10.2021	30.10.2021		07.11.2021	14.11.2021	14.11.2021	24	28/Nov/21	
								Planned Days				10	7	7	24	38		
								Actual Dates										
GD 09	R&D Project Code: 3257105	LS	LS	RFQ	Director	GOB	3.25	Planned Dates		30.10.2021	09.11.2021		16.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	24	7/Dec/21	
								Planned Days				10	7	7	24	38		
								Actual Dates										
GD 10	Computer & Others Code: 4112202	LS	LS	RFQ	Director	GOB	5.00	Planned Dates		07.11.2021	17.11.2021		24.11.2021	01.12.21	01.12.21	24	15-Dec-21	
								Planned Days				10	7	7	24	38		
								Actual Dates										
GD 11	Furniture Code: 4112314	LS	LS	RFQ	Director	GOB	1.50	Planned Dates		20.11.2021	30.11.2021		07.12.2021	14.12.21	14.12.21	24	24-Dec-21	
								Planned Days				10	7	7	24	38		
								Actual Dates										
GD 12	Supply of Gas & Fuel Code: 3243102	LS	LS	RFQ	Director	GOB	1.00	Planned Dates		25.11.2021	05.12.2021		12.12.21	21.12.21	21.12.21	26	31/Dec/21	
								Planned Days				10	7	9	26	36		
								Actual Dates										

সহঃ প্রশাসনিক কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
24/09/22

সহঃ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
24/09/22

ড. আশিষ কুমার সরকার
সহঃ পরিচালক
জার্মান পরিচালক ও মুবা বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বায়োমেডিক্যাল এন্ড টেক্সকোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট
ইসিআর, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর